

Утверждаю
Генеральный директор ООО "ГУК"
Макаров А.В.



График

остановки котельных для подготовки к отопительному периоду 2026-2027 г.г.

№ п/п	Адрес объекта жилищного фонда	Период остановки котельных
1	Ракетостроителей пр-кт, 3	01.06.26 г.- 15.06.2026г.
2	Ракетостроителей пр-кт, 5	01.06.26 г.- 15.06.2026г.
3	Ракетостроителей пр-кт, 3к1	15.06.26 г.- 29.06.2026г.
4	Ракетостроителей пр-кт, 5к2	15.06.26 г.- 29.06.2026г.
5	Лихачевский пр-кт, 68к1	29.06.26 г.- 13.07.2026г.
6	Ракетостроителей пр-кт, 1к1	29.06.26 г.- 13.07.2026г.
7	Лихачевский пр-кт, 68к5	13.07.26 г.- 27.07.2026г.
8	Лихачевский пр-кт, 70к4	13.07.26 г.- 27.07.2026г.
9	Лихачевский пр-кт, 70к2	27.07.26 г.- 10.08.2026г.
10	Лихачевский пр-кт, 70к3	27.07.26 г.- 10.08.2026г.
11	Ракетостроителей пр-кт, 9к3	10.08.26 г.- 24.08.2026г.
12	Ракетостроителей пр-кт, 5к1	10.08.26 г.- 24.08.2026г.

Главный инженер ООО "ГУК"



Корольков С.А.