

"Утверждаю"
Генеральный директор
ООО "Городская управляющая компания"
Макаров А.В.



График остановки котельных для подготовки к отопительному периоду
2022-2023г.г.

№ п/п	Адрес объекта	Период остановки
1	Лихачевский пр-т, д. 68 к.5	с 08.08.2022 г. по 22.08.2022 г.
2	Лихачевский п-т, д. 70 к.2	с 25.07.2022 г. по 08.08.2022 г.
3	Лихачевский п-т, д. 70 к.3	с 25.07.2022 г. по 08.08.2022 г.
4	Лихачевский п-т, д. 70 к.4	с 08.08.2022 г. по 22.08.2022 г.
5	Пр-т Ракетостроителей, д.1 к.1	с 13.06.2022 г. по 27.06.2022 г.
6	Пр-т Ракетостроителей, д.3	с 11.07.2022 г. по 25.07.2022 г.
7	Пр-т Ракетостроителей, д. 3 к.1	с 27.06.2022 г. по 11.07.2022 г.
8	Пр-т Ракетостроителей, д. 5	с 11.07.2022 г. по 25.07.2022 г.
9	Пр-т Ракетостроителей, д. 5 к.1	с 01.06.2022 г. по 13.06.2022 г.
10	Пр-т Ракетостроителей, д. 5 к.2	с 27.06.2022 г. по 11.07.2022 г.
11	Пр-т Ракетостроителей, д. 9 к.3	с 30.05.2022 г. по 13.06.2022 г.

Исполнитель: Цепляев К.А.