

«Утверждаю»

Генеральный директор  
ООО «Городская управляющая компания»

Макаров А.В.



### График

**остановки котельных для подготовки к отопительному периоду**

**2024-2025г.г.**

№ п/п	Адрес объекта	Период остановки котельных
1.	пр-т Ракетостроителей, д. 3	с 03.06.2024г. по 16.06.2024г.
2.	пр-т Ракетостроителей, д. 9к.3	с 03.06.2024г. по 16.04.2024г.
3.	пр-т Ракетостроителей, д. 3 к.1	с 18.06.2024г. по 01.07.2024г.
4.	пр-т Ракетостроителей, д. 1к.1	с 18.06.2024г. по 01.07.2024г.
5.	Лихачевский пр-т, д. 68 к.1	с 02.07.2024г. по 15.07.2024г.
6.	пр-т Ракетостроителей, д. 5 к.2	с 02.07.2024г. по 15.07.2024г.
7.	Лихачевский пр-т, д. 68 к.5	с 16.07.2024г. по 29.07.2024г.
8.	Лихачевский пр-т, д. 70 к.4	с 16.07.2024г. по 29.07.2024г.
9.	Лихачевский пр-т, д. 70 к.2	с 30.07.2024г. по 12.08.2024г.
10.	Лихачевский пр-т, д. 70 к.3	с 30.07.2024г. по 12.08.2024г.
11.	пр-т Ракетостроителей, д. 5	с 13.08.2024г. по 26.08.2024г.
12.	пр-т Ракетостроителей, д. 5 к.1	с 13.08.2024г. по 26.08.2024г.

Главный инженер

Корольков С.А